



Утверждаю  
Директор школы  
Н.А. Раннева

Приказ № 62 от 04.03.2022 г.

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественнонаучной  
направленности «Точка роста» в 2022 году  
на базе МОУ СОШ п. Пашково Земетчинского района Пензенской области

№ п.п.	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Дата выполнения
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Н.А. Раннева	приказ директора школы	04.03.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Н.А. Раннева.	План первоочередных мероприятий	04.03.2022
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Н.А. Раннева	Положение о деятельности Центра	04.03.2022
1.4.	Назначение руководителя Центра	Н.А. Раннева	Приказ директора	04.03.2022
1.5.	Создание рабочей группы	Н.А. Раннева	Приказ директора	04.03.2022
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра	Руководитель центра	Проект зонирования	Март 2022
1.7.	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Сорокина В.Н.	Проект зонирования	Апрель 2022 г
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Н.А. Раннева	Заявки на финансирование	Апрель 2022
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком «Точка роста»	Н.А. Раннева	Проектно-сметная документация	Май 2022



2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Н.А. Раннева Е.А. Лентовская	отчеты	Июль 2022
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Н.А. Раннева Е.А. Лентовская	заявка	01.07.2022
2.5.	Приемка помещений Центра	Н.А. Раннева Лентовская Е.А.	акт	01.09.2022
3.	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Н.А. Раннева	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности	Лизунова А.И. Лентовская Е.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Н.А. Раннева	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Н.А. Раннева	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Н.А. Раннева	новости, статьи	Март 2022
4.2.	Запуск сайта	Лентовская Е.А.	Раздел «Точка роста»	Май 2022